UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Gerência de Projetos Campo Grande - 2016.2 Prof. Franscisco
Grupo C - Projeto WeBov

Grupo C _ Cronograma_ V1F

	@	Nome	Duração	Início	Término
1		FEscopo do projeto	50 dias?	17/01/17 08:00	27/03/17 17:00
2		Início	0 dias	17/01/17 08:00	17/01/17 08:00
3		⊡Pré-Gam e	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
4		□Cronograma v1.0	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
5		Criar cronograma v1.0	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
6		⊟Sprint 1	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
7		⊟Sprint Planning	0,25 dias	07/02/17 13:00	07/02/17 15:00
8		Elaborar sprint Planning	0,25 dias	07/02/17 13:00	07/02/17 15:00
9		⊟Cronograma V1.0	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
10		Criar cronograma V1.0	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
11		⊟EAP v.1	1 dia	14/02/17 08:00	14/02/17 17:00
12		Elaborar EAP V1.0	1 dia	14/02/17 08:00	14/02/17 17:00
13		⊟Rastreabilidade	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
14		Manter rastreabilidade	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
15	5	⊟Planilha de riscos	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
16		Elaborar planilha de riscos	17 dias	07/02/17 08:00	01/03/17 17:00
17	5	⊟Casos de teste	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
18	<u> </u>	Elaborar casos de teste	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
19		⊟Modelo Banco de Dados	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
20		Modelar Banco de Dados	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
21		⊟Diagramas	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
22		⊡De Classes	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
23		Elaborar diagrama de classes	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
24		⊡De Sequencia	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
25		Elaborar diagrama de Sequencia	11 dias	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
26		⊟Relatório de testes	1 dia	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00
27		Elaborar relatório de testes	1 dia	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00
28		⊟Casos de uso	6 dias	07/02/17 08:00	14/02/17 17:00
29		Elaborar Casos de uso	6 dias	07/02/17 08:00	14/02/17 17:00
30	<i>5</i>	⊟Código fonte v1.0	16 dias	08/02/17 08:00	01/03/17 17:00
31		Codificar	16 dias	08/02/17 08:00	01/03/17 17:00