UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Gerência de Projetos Prof. Franscisco Campo Grande – 2016.2 Grupo C – Projeto WeBov

	(b)	Nome	Duração	Início	Término
1	⊟Projeto WeBov		51 dias?	17/01/17 08:00	28/03/17 17:00
2	8	Pré Game	16 dias?	17/01/17 08:00	07/02/17 17:00
3	Ö	Sprint 1	18 dias?	07/02/17 08:00	02/03/17 17:00
4		⊟Sprint 2	15,5 dias?	07/03/17 13:00	28/03/17 17:00
5		⊟Backlog Sprint 2	0,5 dias?	07/03/17 13:00	07/03/17 17:00
6	Ö	Fazer Sprint 2 Planning	0,5 dias?	07/03/17 13:00	07/03/17 17:00
7	6	Elaborar Backlog Sprint 2	0,5 dias?	07/03/17 13:00	07/03/17 17:00
8	-	⊟EAP v2	4 dias?	09/03/17 08:00	14/03/17 17:00
9	Ö	Elaborar EAP v2	4 dias?	09/03/17 08:00	14/03/17 17:00
10	1	⊟Cronograma v2	4 dias?	09/03/17 08:00	14/03/17 17:00
11	Ö	Elaborar Cronograma v2	4 dias?	09/03/17 08:00	14/03/17 17:00
12		⊟Código Fonte	9 dias?	14/03/17 08:00	24/03/17 17:00
13	Ö	Implementar sistema manual de buscas	9 dias?	14/03/17 08:00	24/03/17 17:00
14	To T	Implementar sistema de pesquisa de leilõe	9 dias?	14/03/17 08:00	24/03/17 17:00
15	6	Implementar Tela de Início	6 dias?	14/03/17 08:00	21/03/17 17:00
16		Implementar Página do Usuário	4 dias?	20/03/17 08:00	23/03/17 17:00
17		Implementar Edição de Usuário	5 dias?	20/03/17 08:00	24/03/17 17:00
18		⊟Casos de Testes v2	6 dias?	14/03/17 08:00	21/03/17 17:00
19	Ö	Elaborar Casos de Teste conforme requisi	6 dias?	14/03/17 08:00	21/03/17 17:00
20	Ö	Criar documento de Casos de Teste v2	1 dia?	21/03/17 08:00	21/03/17 17:00
21	2	⊟Relatório de Testes v2	5 dias?	21/03/17 08:00	27/03/17 17:00
22		Testar sistema conforme casos de teste	5 dias?	21/03/17 08:00	27/03/17 17:00
23	6	Elaborar Relatório de Testes v2	5 dias?	21/03/17 08:00	27/03/17 17:00
24	0	Sprint 2 Review	0,5 dias?	28/03/17 13:00	28/03/17 17:00