ID	Risco		IMP 2 a 10	P*I	MITIGAÇÃO	responsável	CONTIGÊNCIA	responsável
1	Impossibilidade de automatização da busca em PHP	3	10	30	Implementar busca manual	Equipe	Buscar opinião especializada	Equipe
2	Ausência de domínio do produto	4	3	12			Relinian com o dono do produto	Gerente de configuração
3	Mudança de requisitos	1	8	6			Replanejamento de projeto	Equipe
4	Erro em estimativas	4	7	28			Redefinir o cronograma e realocar o tempo de trabalho extra	Gerente de tempo
5	Alocação temporária a outras demandas	2	5	10			Redefinir o cronograma e realocar o tempo de trabalho extra	Equipe
6	Corte de Cronograma (por agente externo)	6	2	12			Não contar com reserva de contingência	Equipe
7	Estabelecimento de novos requisitos	1	7	7			Redistribuir papéis e redefinir cronograma	Equipe
8	Bloqueio de dados do site www.correadacosta.com.br	1	10	10			Escolher novo site para coleta dados	Equipe
9	Complexidade da Linguaguem de Programação	6	7	42			Simplificação do código	Desenvolvedores
10		0	0	0				