UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Gerência de Projetos Campo Grande - 2016.2

Alunos: Matheus Fontes Da Gama
Thiago Alessandro Tormena

Prof. Franscisco Vasconcellos Grupo C - Projeto WeBov RGA: 2015.1906.015-7

RGA: 2015.1906.019-0

T12 - Cronograma_v2F

	(B)	Nome	Duração	Início	Término
1	E	Projeto WeBov	51 dias	17/01/17 08:00	28/03/17 17:00
2	8	Pré Game	16 dias	17/01/17 08:00	07/02/17 17:00
3	8	Sprint 1	18 dias	17/01/17 08:00	09/02/17 17:00
4	0	⊡Sprint 2	16 dias	07/03/17 08:00	28/03/17 17:00
5		⊟Backlog Sprint 2	0,5 dias	07/03/17 08:00	07/03/17 13:00
6	-	Elaborar Sprint Plannig 2	0,5 dias	07/03/17 08:00	07/03/17 13:00
7	-	Elaborar Backlog Sprint 2	0,5 dias	07/03/17 08:00	07/03/17 13:00
8		⊟EAP v2	4 dias	07/03/17 08:00	10/03/17 17:00
9	0	Elaborar EAP v2	4 dias	07/03/17 08:00	10/03/17 17:00
10		⊡Cronograma v2	4 dias	07/03/17 08:00	10/03/17 17:00
11	0	Elaborar Cronograma v2	4 dias	07/03/17 08:00	10/03/17 17:00
12		⊡Código Fonte	15 dias	07/03/17 08:00	27/03/17 17:00
13	8	Implementar sistema manual de buscas	15 dias	07/03/17 08:00	27/03/17 17:00
14	0	Implementar sistema de pesquisa de leilões	15 dias	07/03/17 08:00	27/03/17 17:00
15	0	Implementar Tela de Início	6 dias	07/03/17 08:00	14/03/17 17:00
16		Implementar Página do Usuário	4 dias	07/03/17 08:00	10/03/17 17:00
17		Implementar Edição de Usuário	15 dias	07/03/17 08:00	27/03/17 17:00
18		⊡Casos de Testes v2	15 dias	07/03/17 08:00	27/03/17 17:00
19	8	Elaborar Casos de Teste conforme requisitos funcionais	10 dias	07/03/17 08:00	20/03/17 17:00
20	8	Criar documento de Casos de Teste v2	5 dias	21/03/17 08:00	27/03/17 17:00
21		⊟ Relatório de Testes v2	1 dia	27/03/17 08:00	27/03/17 17:00
22	8	Testar sistema conforme casos de teste	1 dia	27/03/17 08:00	27/03/17 17:00
23	8	Elaborar Relatório de Testes v2	1 dia	27/03/17 08:00	27/03/17 17:00
24	8	Sprint 2 Review	0,5 dias	28/03/17 13:00	28/03/17 17:00