UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Gerência de Projetos

Prof. Franscisco

Campo Grande - 2016.2

Grupo C - Projeto WeBov

PE	NP	ROJ"	Arquivo Editar Exibir Inserir Ferramentas Projeto Ajud	da		
. =	a 🖽		# I I I # I I I I I I I I I I I I I I I	₹ « »	•	
		(A)	Nome	Duração	Início	Término
-	1	•	⊟Escopo do projeto	63 dias?	04/12/16 08:00	01/03/17 17:00
	2		Início	0 dias	17/01/17 08:00	17/01/17 08:00
5	3	6	⊡Pré-Game	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
	4	Ö	⊡Cronograma v1.0	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
	5	Ö	Criar cronograma v1.0	15 dias	17/01/17 08:00	06/02/17 17:00
= 1	6	6	⊡Sprint 1	63 dias?	04/12/16 08:00	01/03/17 17:00
ŧ	7	Ö	☐ Sprint Planning	0,25 dias	07/02/17 13:00	07/02/17 15:00
	8		Elaborar sprint Planning	0,25 dias	07/02/17 13:00	07/02/17 15:00
	9		□Cronograma V1.0	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
4	10		Criar cronograma V1.0	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
	11		⊟EAP v.1	1 dia	14/02/17 08:00	14/02/17 17:00
	12	•	Elaborar EAP V1.0	1 dia	14/02/17 08:00	14/02/17 17:00
	13		⊟Rastreabilidade	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
	14		Manter rastreabilidade	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
	15	5	⊟Planilha de riscos	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
	16		Elaborar planilha de riscos	17 dias?	04/12/16 08:00	27/12/16 17:00
	17	5	⊡Casos de teste	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	18	5	Elaborar casos de teste	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	19		⊟ Modelo Banco de Dados	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	20		Modelar Banco de Dados	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	21		⊡Diagramas	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	22		□De Classes	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	23		Elaborar diagrama de classes	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	24		⊡De Sequencia	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
	25	5	Elaborar diagrama de Sequencia	11 dias?	15/02/17 08:00	01/03/17 17:00
7	26		⊟Relatório de testes	1 dia?	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00
<u>J</u>	27		Elaborar relatório de testes	1 dia?	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00
	28		□Casos de uso	6 dias	04/12/16 08:00	12/12/16 17:00
<u> </u>	29		Elaborar Casos de uso	6 dias	04/12/16 08:00	12/12/16 17:00
41	30	5	⊡Código fonte v1.0	1 dia?	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00
2	31	•	Codificar	1 dia?	01/03/17 08:00	01/03/17 17:00